

Pågående genomförandeprojekt

I tabellen nedan redovisas pågående genomförande projekt inom staden beslutade i kommunfullmäktige.

Nämnd och projekt	Dnr	Total utgift	Total inkomst	Investeringsutgift, mnkr		Prognos avvikelse netto	Upparbetat netto t.o.m. 20211231
				Beräknad totalutgift	Beräknad totalinkomst		
Exploateringsnämnden							
Hammarby Sjöstad							
Kvarteret Lugnet 3, bostäder	302-1477/2014	-127,9	12,6	-143,4	21,9	-6,2	-121,5
Kvarteren Påsen och Godsvagnen	123-2060/2015	-57,7	18,4	-78,6	30,3	-9,0	-48,3
Nordvästra Kungsholmen							
Hornsbergskvarteren, Kristineberg 11	KS 2020/421	-1438,0	93,4	-1 607,4	162,5	-99,9	-841,1
Kristineberg, Krillans krog, bostäder	311-1873/2012	-69,0	0,0	-56,3	7,9	20,6	-48,4
Stadshagen	KS 2018/489	-693,0	48,0	-916,8	34,4	-237,5	-257,0
Norra Djurgårdsstaden							
Genomförandebeslut 3, detaljplan Västra samt sopsuganläggning	302-0806/2010	-763,0	148,8	-777,5	236,3	28,7	-696,2
Genomförandebeslut 5, bostäder inom Norra 2, Hjorthagen	302-0526/2012	-268,8	10,3	-270,0	6,2	6,8	-263,9
Genomförandebeslut 13, Kolkajen-Ropsten	123-1339/2017	-345,0	0,0	-597,0	32,3	-541,6	-371,1
Reviderat genomförandebeslut Bobergsgatan	123-1339/2017	-500,0	19,0	-595,2	54,9	-60,0	-297,0
Gasverket, reviderat genomförandebeslut 11	123-1339/2017	-1 071,0	110,0	-1 425,2	340,6	-386,2	-593,0
Ängsbotten, bostäder	302-1935/2013	-313,0	180,0	-352,9	32,7	-7,2	-270,1
Bygglogistikcenter i Hjorthagen, reviderat genomförandebeslut	KS 2020/1761	-506,0	555,0	-479,0	686,1	161,1	-116,9
Gasklocka 3 och 4	302-0284/2014	-99,0	400,0	-197,5	24,6	-73,9	-106,9
Gasklocka 2	KS 2021/767	-1 053,0	0,0	-1 110,0	1,7	-55,3	-109,6
Genomförandebeslut 8, Brofästet, bostäder	123-0399/2015	-270,0	12,0	-291,0	32,8	0,2	-257,7
Kvarteret Jackproppen	123-0744/2016	-88,0	0,0	-85,3	0,3	3,0	-85,0

Nämnd och projekt	Dnr	Investeringsutgift, mnkr					Prognos avvikelse netto	Upparbetat netto t.o.m. 20211231
		Total utgift	Total inkomst	Beräknad totalutgift	Beräknad totalinkomst			
Fokus Skärholmen								
Konduktören	KS2022/790	-98,2	24,5	-106,3	25,8	-6,9	-18,9	
Mäläräng	KS 2019/743	-832,4	44,9	-1 032,0	111,9	-132,3	-64,6	
Söderholmen	KS 2018/1656	-126,0	0,0	-134,0	0,0	-7,9	-12,0	
Vårbergstoppen	123-1634/2017	-91,4	0,0	-84,3	8,6	15,7	-57,2	
Vårbergsvägen	KS 2020/1556	-518,3	6,9	-595,5	9,4	-74,6	-31,2	
Skärholmsdalen	KS 2022/124	-927,4	-229,3	-911,4	10,6	26,5	-27,6	
Stångholmsbacken	KS 2021-1256	-215,1	55,7	-221,2	55,7	-6,1	-16,1	
Hagastaden, reviderat genomförandebeslut	KS 2021/1095	-10 436,0	13 653,0	-10 403,8	736,0	-255,6	-6 040,4	
Slussen - reviderat genomförandebeslut	123-1103/2015	-12 100,0	2 200,0	-18 220,1	6 695,0	-1 374,1	-8 860,2	
Akalla 4:1, Tenstaterrassen	KS 2022/672	-168,4	21,6	-198,8	29,2	-22,9	-29,4	
Albano, studentbostäder	311-1852/2012	-168,0	0,0	-168,6	0,0	-0,6	-132,3	
Archimedes	KS 2018/746	-116,0	64,3	-140,6	90,0	0,8	-14,7	
Bergholmsbacken	KS 2022/1082	-396,7	50,2	-434,1	55,4	-118,7	-57,3	
Bjurbäcken, reviderat genomförandebeslut	KS 2021/1092	-102,1	86,5	-97,4	7,2	-1,0	-55,0	
Brandstegen/Bäckvägen, reviderat genomförandebeslut	KS 2020/1286	-197,1	11,7	-152,2	14,6	47,7	-134,9	
Bromma Blocks, reviderat genomförandebeslut 2	KS 2022/980	-195,0	15,2	-222,3	16,0	33,8	-161,2	
Bromma, Västerled	123-0556/2016	-71,0	0,0	-68,6	2,3	4,7	-41,2	
Bromstensstaden kv Tora (etapp 1), reviderat genomförandebeslut	KS 2018/487	-910,0	65,3	-1 665,6	292,1	-528,7	-629,5	
Bromstensstaden etapp 2	KS 2018/487	-144,0	266,2	95,3	262,0	76,3	220,0	
Diabilden	KS 2018/1859	-95,8	0,3	-132,3	7,3	-29,4	-96,1	
Kabelverket etapp 3 reviderat genomförandebeslut	KS 2020/400	-126,8	16,1	94,2	27,6	44,1	-42,1	
Kabelverket etapp 4 reviderat genomförandebeslut	KS 2020/401	-58,8	0,2	-58,0	2,3	2,9	-47,8	
Kista Gård 2, bostäder	123-0265/2015	-31,0	0,0	-38,8	0,0	7,8	-11,5	
Kista Äng	KS 2020/1757	-603,0	0,0	-639,1	13,9	-22,7	-142,8	
Nordmarksvägen etapp 2	KS2021/1257	-185,0	18,0	-180,4	24,0	28,3	-19,0	
Nykroppagatan	KS 2021/1094	-121,4	0,0	-56,0	0,0	65,5	-6,8	
Näskubben	123-1532/2016	-58,0	0,0	-62,4	0,2	-4,5	-62,2	

Nämnd och projekt	Dnr	Investeringsutgift, mnkr					Prognos avvikelse netto	Upparbetat netto t.o.m. 20211231
		Total utgift	Total inkomst	Beräknad totalutgift	Beräknad totalinkomst			
Ordenskapitlet	KS 2018/1850	-61,8	0,0	45,4	0,0	16,4	-7,5	
Persikan	123-2113/2016	-800,7	11,1	-720,4	22,0	-90,9	-522,0	
Perstorp	123-2111/2016	-105,0	0,0	-129,3	15,0	-8,9	-89,8	
Primusparken	123-1633/2017	-531,0	177,9	-564,0	176,1	-34,8	-133,3	
Rinkeby Allé, bostäder	123-2065/2015	-124,0	0,0	-113,6	4,1	14,4	-108,7	
Rosenlundsparken, bostäder, reviderat genomförandebeslut	KS 2018/445	-193,2	9,6	-201,9	19,0	0,3	-183,3	
Rågsveds naturreservat	KS 2018/652	-54,9	0,0	-55,8	0,2	-0,7	-24,8	
Sandåkravägen reviderat genomförandebeslut	KS 2021/437	-94,4	0,0	-98,2	4,5	0,7	-65,2	
Skattsedeln, reviderat genomförandebeslut	KS 2020/927	-64,0	5,8	-63,4	-5,9	1,1	-56,9	
Spångaviadukten	KS 2020/1772	-82,5	0,0	-95,6	6,1	-4,3	-21,1	
Södermalm, Mariagårdstjärnan, reviderat genomförandebeslut	2017/002040	-199,0	0,0	-115,2	2,4	86,3	-94,8	
Slakthusområdet etapp 1	KS 2020/1558	-813,3	15,9	-821,0	15,9	-7,7	-46,9	
Tippen matavfallsanläggning	KS 2021/1362	-69,2	0,0	-68,7	20,3	43,6	-25,9	
Trafikflyget i Bromma, reviderat genomförandebeslut	KS 2022/980	-195,0	15,2					
Årsta, Packrummet, reviderat genomförandebeslut	KS 2021/1254	-526,9	54,0	-539,6	54,0	-12,0	-181,2	
Årstafältet, etapp 1, bostäder reviderat genomförandebeslut	KS 2020/695	-1 720,1	127,3	-2 259,7	454,0	-212,8	-763,5	
Årstastråket, etapp 1, bostäder	302-0481/2012	-170,0	0,0	-212,2	17,1	-26,1	-195,1	
Årstastråket, etapp 2, reviderat genomförandebeslut	KS 2020/693	-308,0	8,0	-314,7	32,2	17,3	-233,0	

Fastighetsnämnden

Ombyggnad av Tekniska nämndhuset	122-1830/2017	-1 094,0		-1 049,0	0,0	45,0	-865,0
Tekniska nämndhuset, yttre renoveringsarbeten	KS 2018/1058	-116,0		-82,2	0,0	33,8	-67,7
Stadsbiblioteket, underhåll	KS 2019/1120	-260,0		-289,0	0,0	-29,0	-135,1
Kristinebergs IP, upprustning	KS 2021/934			Sekretess			
Brandstation Farsta	KS 2022/559			Sekretess			
Brandstation Kungsholmen	KS 2021/1720			Sekretess			
Uppbådet 1 Anpassn adm lokaler Ålvsjö SDF	KS 2021/1678			Sekretess			
Västberga 1:1 Ny ishall Mälärhöjdens IP	KS 2022/756			Sekretess			
Ålvsjöbadet	KS 2022/560			Sekretess			

Nämnd och projekt	Dnr	Total utgift	Total inkomst	Investeringsutgift, mnkr		Prognos avvikelse netto	Upparbetat netto t.o.m. 20211231
				Beräknad totalutgift	Beräknad totalinkomst		
Trafiknämnden							
Reinvesteringsprogram gatuytor 2020-2023	KS 2019/1935	-480,0		480,5	0,0	-0,5	480,5
Reinvesteringsprogram 2022-2026 offentlig belysning anläggningsbyten	KS 2021/905	-300,0		-300,0	0,0	0,0	-69,3
Reinvesteringsprogram 2022-2026 trafiksignaler	KS 2021/796	-167,0		-167,0	0,0	0,0	-34,5
Söder Mälarstrand, förstärkning och cykelåtgärder	124-1097/2017	-130,0		-127,4	0,0	2,6	-24,4
Hastighetsplaner, delområde 1, etapp 1	124-0894/2017	-79,0		-56,0	3,3	-23,0	-52,2
Hastighetsplaner, delområde 2, etapp 1	KS 2018/1250	-137,0		-75,4	7,2	-61,6	-60,4
Cykelåtgärder Vasagatan, reviderat genomförandebeslut	KS 2019/1013	-290,0	109,0	-254,4	101,2	27,8	-153,1
Cykelbana Ulvsundavägen (Kvarnbacksvägen-Flygplatsinfarten)	KS 2020/911	-57,0	0,7	-16,1	5,4	-40,2	-16,3
Ny bergbana i Skärholmen	KS 2019/1812	-70,0		-113,8	0,0	-43,8	-21,0
Utbyggnad av pendlingsstråk och genomförande av trygghets- och trafiksäkerhetsåtgärder utmed Västberga Allé	KS 2021/1101	-70,0	30,0	-70,4	31,2	0,7	-12,2
Program för energibesparande armaturbyte 2022- 2026	KS 2021/1098	-204,0		-204,0	0,0	0,0	-51,8
Konstruktionsförstärkning av Kungsgatan	KS 2021/1103	-300,0		-275,2	0,0	24,8	-26,5
Västerbron - breddning av gång- och cykelbanor	KS 2021/1281	-68,0		-50,3	0,0	17,7	-17,5
Norra Danviksbron, renovering	KS 2021/1698	-285,0	25,0	-295,9	-31,3	-4,5	-37,7
Breddning av cykelbana längs med Riddarholmskanalen	KS 2022/668	-86,0		-49,9	0,0	36,1	-5,7
Kyrkogårdsnämnden							
Järva begravningsplats	KS 2018/1495	-357,0	0,0	-357,0	0,0	0,0	-201,1

Förklaring: Diarienummer avser genomförandebeslut. Eventuella andra beslut framgår av bilagan Lägesredovisning stora projekt.