

Pågående genomförandeprojekt

I tabellen nedan redovisas pågående genomförande projekt inom koncernen Stockholms Stadshus AB beslutade i kommunfullmäktige.

Bolag och projekt	Total Utgift	Investeringsutgift, mnkr		Upparbetat tom 20211231
		Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	
Micasa Fastigheter AB				
Köpenhamn omb hus 3 och 5	-433.0	-250.0	183.0	-108.5
Dalen 20 omb till senior	-438.0	-424.0	14.0	-18.3
Skolfastigheter i Stockholm AB				
Hästhagsskolan, Renov hus A,B,C, Nybyggnation hus G,H,J	-357.0	-367.5	-10.5	-54.7
Kista Äng skola, Nybyggnad av skola, Kista Alléväg	-385.0	-401.2	-16.2	-21.5
Lillholmsskolan, Ombyggnad hus A, Nybyggnad hus J, Stångholmsbacken 91–95	-88.0	-90.7	-2.7	-10.1
Lillholmsskolan, tillbyggnad hus A–J, Stångholmsbacken 91	-220.0	-261.4	-41.4	-230.0
Stockholm Parkering AB				
P-Hus Hagastaden	-570.0	-789.4	-219.4	-601.7
Hjorthagsgaraget /Naftalagret	-612.0	-701.5	-89.5	-91.6
Stockholm vatten och avlopp AB				
Slussen – huvudprojekt	-770.0	-770.0	0.0	-645.4
Stockholms Framtida Avloppsrening	-9,172.0	-10,937.0	-1765.0	-4,798.7
Högdalen, sorterings- och matavfallsanläggning	-955.0	-955.0	0.0	-253.6
Mässtunneln	-40.0	-1,061.0	-1021.0	-25.9
Mälarbanan	-796.8	-768.2	28.6	-402.4
AB Svenska Bostäder				
Ledinge 1	-345.0	-274.6	70.4	-274.5
Vallgossen, S:t Göran	-530.0	-552.6	-22.6	-553.4
Silvret 3	-284.0	-293.0	-9.0	-294.8
Mangon (fd Persikan)	-682.0	-643.0	39.0	-99.0
Nybohovsbacken	-399.0	-401.0	-2.0	-401.3
Albano	-2395.0	-2406.0	-11.0	-1747.7
Plankan	-773.0	-773.4	-0.4	-384.2
AB Familjebostäder				
Kabelverket 17 (fd Kv. A)	-464.0	-464.0	0.0	-400.7
Jordkabeln 1 (fd Kv. B)	-453.0	-453.0	0.0	-173.2
Kraftcentralen 1 (fd Kv. C)	-307.0	-311.2	-4.2	-38.1
Kv Algoritmen	-671.0	-595.1	75.9	-593.3
Lädkameran Filmen – Stockholmshus (Örby 4:1)	-453.0	-451.3	1.7	-21.1
Kv. Banken 3	-387.6	-387.6	0.0	-384.5
Drevvikshöjden, Etapp 1 (Källvreten 1)	-305.7	-311.6	-5.9	-294.4
Drevvikshöjden, Etapp 2 (Ekberga 1 och Åbro 1)	-433.3	-433.2	0.1	-421.5
Drevvikshöjden, Etapp 4 (Källvreten 2)	-398.0	-409.4	-11.4	-172.9
AB Stockholmshem				
Rosenlundsparken	-726.0	-730.0	-4.0	-723.0
Linaberg	-1,130.0	-1,182.0	-52.0	-1,108.0
Örtuglandet	-340.0	-367.0	-27.0	-45.0
Sävlången, Idlången	-542.0	-560.0	-18.0	-462.0
Persikan	-710.0	-710.0	0.0	-166.0
Nytt huvudkontor	-543.0	-543.0	0.0	-188.0

Fotnot: Beloppen inkluderar ej aktiverbara investeringsutgifter.