

Pågående genomförandeprojekt i Stockholms Stadshus AB-koncernen

Nämnd och projekt	Investeringsutgift, mnkr			Upparbetat t.o.m. 20201231
	Total utgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	
Micasa Fastigheter AB				
Ånn 7 nyb VoB	-517,0	-517,0	0,0	-5,0
Hagastaden nyb VoB	-387,0	-387,0	0,0	-1,0
Köpenhamn omb hus 3 och 5	-433,0	-433,0	0,0	-14,0
Dalen 20 omb till senior	-438,0	-424,0	14,0	-6,0
Skolfastigheter i Stockholm AB				
Brandstegen, Ny skola	-496,5	-522,6	-26,1	-208,3
Gröndalsskolan, Nybyggnad, Matrosbacken14	-479,7	-480,3	-0,6	-9,7
Årstafältet, Ny skola, Etapp 3	-376,2	-392,7	-16,5	-1,4
Stockholm Parkering AB				
P-Hus Hagastaden	-570,0	-671,0	-101,0	-493,1
Hjorthagsgaraget /Naftalagret	-680,0	-703,0	-23,0	-43,1
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB				
Modernisering Globen	-720,0	-720,0	0,0	-41,0
Stockholm Vatten och Avfall AB				
Stockholms Framtida Avloppsrening	-9172,0	-9172,0	0,0	-3692,7
Högdalen, sorterings- och matavfallsanläggning	-955,0	-955,0	0,0	-183,0
Mäljarbanan	-795,0	-804,0	-9,0	-380,0
Trekantens reservoar	-530,0	-529,0	1,0	-36,0
Stockholms Hamn				
Norvik	-3713,0	-3837,0	-124,0	-3662,0
AB Svenska Bostäder				
Dalen 21	-319,0	-319,0	0,0	-7,7
Valla Södra	-341,0	-341,0	0,0	-9,3
Ledinge 1	-345,0	-294,0	51,0	-310,8
Primus	-375,0	-375,0	0,0	-11,2
Nybohovsbacken	-399,0	-416,0	-17,0	-399,9
Vårbergsvägen	-523,0	-523,0	0,0	-7,4
Vallgossen, S:t Görän	-530,0	-552,6	-22,6	-552,8
Östberga Norra	-531,0	-360,0	171,0	-0,1
Hagastaden	-536,0	-536,0	0,0	-7,7
Björnmossevägen	-565,0	-565,0	0,0	-4,1
Mangon (f.d. Persikan)	-682,0	-682,0	0,0	-37,9
Plankan	-773,0	-773,4	-0,4	-294,1
Örskär vid Kärrtorps IP	-905,0	-905,0	0,0	-14,7
Kotka/Saima	-1141,0	-1141,0	0,0	-4,7
Albano	-2130,0	-2395,0	-265,0	-1216,5

Nämnd och projekt	Investeringsutgift, mnkr			Upparbetat t.o.m. 20201231
	Total utgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	
AB Familjebostäder				
Länsmannen (Enskede IP)	-748,0	-748,0	0,0	4,8
Kv Algoritmen	-671,0	-638,6	32,4	557,1
Marman, Årstaberget	-666,0	-666,0	0,0	59,6
Kristinebergs slott 10	-618,0	-618,1	-0,1	12,3
Röstråknaren (Årsta E1)	-614,0	-616,9	-2,9	615,3
Lådkameran Filmen – Stockholmshus (Örby 4:1)	-581,0	-529,3	51,7	22,2
Promenadskon (fd Sandaletten)	-529,0	-530,2	-1,2	522,4
Kabelverket 17 (fd Kv. A)	-464,0	-464,0	0,0	223,7
Magelungen Strand	-440,0	-439,8	0,2	9,1
Drevvikshöjden, Etapp 2, (Ekberga 1 och Åbro 1)	-433,0	-428,5	4,5	325,9
Kv. Banken 3	-327,0	-380,9	-53,9	308,0
Bjurö (Ullerudsbacken) – etapp 2	-321,0	-321,0	0,0	8,6
AB Stockholmshem				
Rosenlundsparken	-662,0	-726,0	-64,0	570,0
Linaberg	-1130,0	-1173,0	-43,0	930,0
Örtuglandet	-340,0	-367,0	-27,0	42,0
Sävlången, Idlången	-542,0	-560,0	-18,0	331,0
Persikan	-710,0	-710,0	0,0	96,0
Karlsbodavägen (Mariehäll 1:10)	-471,0	-471,0	0,0	16,0
Nytt huvudkontor	-470,0	-471,0	-1,0	78,0
Bergholmsbacken	-545,0	-545,0	0,0	7,0
Stadshagsklippan 1+2	-1005,0	-1005,0	0,0	16,6
Konstgutarvägen	-350,0	-350,0	0,0	8,0
Allgunnen	-623,0	-623,0	0,0	12,0
Renseriet	-427,0	-427,0	0,0	4,0
Rosenstenen	-368,0	-368,0	0,0	12,0
Årstafältet etapp 4	-306,0	-306,0	0,0	4,0
Sexmännen	-430,0	-475,0	-45,0	9,0